Plan działania
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w
Naczelnym Sądzie Administracyjnym
na 2025 rok


Na podstawie art. 6 w zw. z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), ustala się następujący Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

1. Wdrożenie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 6 ustawy, w następujących obszarach:

1) dostępność cyfrowa
· wdrożenie nowej strony internetowej NSA
Termin realizacji: I półrocze 2025 roku

2) dostępność architektoniczna
· przegląd dostępności architektonicznej w budynku przy ul. Jasnej 2/4
Termin realizacji: do końca III kwartału 2025 roku
· modernizacja sygnalizacji dźwiękowej w windach
Termin realizacji: do końca 2025 roku

3) dostępność informacyjno-komunikacyjna;
· poprawa czytelności i zmiana miejsca umieszczenia wokand
Termin realizacji: do końca 2025 roku
· zakup pętli indukcyjnej do stanowiska recepcji w budynku przy ul. Jasnej 2/4
Termin realizacji: I półrocze 2025 roku

2. Wdrażanie działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej w NSA.
Termin realizacji: bieżące monitorowanie.

3. Przegląd i aktualizacja Deklaracji o dostępności cyfrowej oraz Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Termin realizacji - do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

4. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Sąd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji - bieżące monitorowanie.

5. Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie BIP i przesłanie do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego raportów w zakresie:
1) 	informacji o spełnianiu przez dany podmiot minimalnych wymagań, których mowa w art. 6 ustawy;
2) 	w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego - analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji - do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport.
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